

CONFIDENTIAL

Lychee Redmine


Lychee ガントチャート新旧比較資料

2025年9月2日版

本資料について



- ・本資料はLychee ガントチャートの「ガントチャート 5(以下、新ガントチャート)」と「ガントチャート(以下、旧ガントチャート)」の違い に関してまとめた資料になります。変更点は画面上部より順に説明するようにしております。
- ・本資料は**現行開発中の画面を使用**しています。**正式リリース時には UI/UXが改善**される可能性があり、表示や操作が一部異なる場合があります。







操作変更点

フィルタ・カスタムクエリ・グループ条件部分

フィルタ表示



画面の上部にあり、「フィルタ」ボタンを押下することで開閉が可能です。 フィルタ条件を選択して、「適用」ボタンを押下して使用してください。



フィルタ表示



画面左上の「クエリ」ボタンを押下することで左側からメニューが現れ、選択できます。 フィルタ条件を選択して、「適用」ボタンを押下して使用してください。



クエリ選択



画面右部分に表示されているクエリー覧から選択することで、フィルタが適用されます。

ブントチャート フィルタ							₽ PDF \ \ \	ベースライ	イン保存	三全画面 モ	ード マイカスタムクエリ
オプション関連するチケット	イナズマ線	自プロジェク	7トを含む上位プロ:	ジェクト	上位チケット	אעאב	吹き出し				カスタムクエリ ウォッチしているチケット
☑■ブロック先■次のチケットに先行	□表示	☑ 表示			□表示	□ 表示	6	=)			不具合一覧
クリティカルパス 表示 複数クリティカルパスを計算		ライン表示	マイルストーン ✓ 表示	空のパー		・一夕ス色	休業日 ✓ 表示				報告したチケット 担当しているチケット 更新したチケット
表示する項目 ノート条件											期日が近いチケット 期日超過の未完了チケット
	✓適用 ピク!	ア・日保存					日別(大	c) / 日別	(小) / 週別	1 / 月別(大) / 月別	RII CLICK!
○ 新しいチケット ○ チケット連続追加 ●	Undo Redo	🧷 シミュレーシ	/ョン COD パラレルt	2a- (30)	工数見える化					Ci	更新
						202	-5				

クエリ選択



画面左上の「クエリ」ボタンを押下することで左側からメニューが現れます。 画面左部のクエリー覧から選択することでフィルタが適用されます。





ガントチャート表上の「保存」押下すると、カスタムクエリの作成画面に遷移します。

「 フィルタ こ オプション														東プロジェクト オプション	0 80	のみ でのユーザー ロールのみ 管理機 関発機 報告機	
															□ HR04		
表示する項目														75-	-7 5 #	×	
ソート条件																可渡するテケット	□ 4≠X₹I
	200		a market											field	REKE DS	***	
6 ヶ月分 5月 ~ 2025 ~ ~適月	用	ピクリア	日保	字	\leq	1								3 29-93		R7 +	
					× m									C AFTER		ion +	44 Bill 10
◎ 新しいチケット → チケット連続追加 ● Undo	do	Redo	ミュレ	ーショ	2 0	三 バラし	レルヒュ	_						Sane			01.800.00
◎ 新しいチケット → チケット連続追加 へ Undo	do	Redo 2	ミュレ	ーショ			レルヒュ		25-7			2025		5 444	AAFEN .		*
◎ 新しいチケット → チケット連続追加 ● Unde		2		-ショ	202	5-6	3 30	202	25-7 14 21	28	4	2025		5 444			
○ 新しいチケット → チケット連続追加 ● Unde 即名		1 1			202	5-6		202		28	4			S 600	4A9431		
		2			202	5-6		202		28	4			7 y-148	**************************************		
題名 - 当動販売機開発プロジェクト		2			202	5-6		202		28	4			2 mme 7	* (A. P····································		
題名		2			202	5-6		202		28	4			ファントを表 1 用名:3 2 ファー模点を ラック・模点を ・手動でント	*	*	
題名 - 当動販売機開発プロジェクト		2			202	5-6		202		28	4		•	フ ソート条件 1 用板の 2 2 フリー模型を 一 手動でソート	*		
題名 ■ 自動販売機開発プロジェクト ■ 自動販売機開発プロジェクト_ソフト		2			202	5-6		202		28	4			ファール (1) 所知 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	em → → →	
題名		2			202	5-6		7		28	4			ファル島市 11 開始日 2 2 3 フリー概念を ロサイント 2 20 フリー概念を 10 マルー 20 フリー 20 フリ	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	選択された単位 トラッカー	*
題名 ■ 自動販売機開発プロジェクト ■ 自動販売機開発プロジェクト_ソフト ▼ ③ のパージョン		2			202	5-6	23 30	7			4			7 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	選択された単位 トラッカー	

# 1		Marking and the Control of the Contr	
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *	8.8	未用7年つ目分が担当	
200-200-200-200-200-200-200-200-200-200			
現代			
### ### ### ### ### ### #### #### ###			
#70 ***			
### ### ### ### #### ################			
### 1	全プロジェクト用け		
### 1	17kak		
### 20 月度でもケット イチズマ語 ***********************************		0	
## 20 関連するチャット ロイチズマ菜 *** 0 8 7 G リスクトも含む上記プロリェット ロタのパージョン ロバラしんピュー *** 1 月 日本記 *** 1 日本記 ** 1 日本記 *** 1			
### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	75-78H	¥	
207-7X 8877 V 10日か V		□ 関連するテケット	□イナズマ縣 ☎ 島プロジェクトを含む上位プロジェクト □上位チケット □空のパージョン □パラレルビュー ☎件業日
207-7X 8877 V 10日か V	NO MINISTER	0.00	
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
7/45月間 マ	27-93	887 ×	
7-15章 マンストラム マンストラム マンストラム マンストラム マンストラム マンストラム マンストラム マンストランストランストランストランストランストランストランストランストランストラ	See	BLO +	0000 T C
RED P			
Amount	7+591	DN.	
Amount			
2フィルタ条件を指定 1979年間を報題 1970年間	/		
(2)フィルタ条件を指定 「************************************	Red		
1997年	t		のコノルカタルナ北ウ
19 19 19 19 19 19 19 19	k		(4)ノイルグ宋件を指定
関する年間			
限できる報告	丁 手動でソート		
*** **	10		
数字サー機能 単	(NYAGE)	選択された項目	
ポアナース	709191	1-3×5-	
カナータス (中) (日)	数タケット		
第8点 日本	報チケットの概念	86	
THE TABLE TO THE TABLE TO THE TABLE TO THE TABLE TO THE TABLE TABLE TO THE TABLE TABLE TO THE TABLE TA	ステーテス	-	1
MEER VARY W MEER W		(F)	
17.70 × 18.00 ×			
REAL PART W W REAL W			
THE V M M V	BP IV		
6 → 対対 · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
4 アガ分 マ 瀬田・マ			
< 3	DYFRIN.	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
3	DYFRIN.	MH	
	DYFRIN.		
	DYFRIN.		
	Dreim		



画面左上の「クエリ」ボタンを押下することで左側からメニューが現れます。

メニュー内よりカスタムクエリを作成できます。









カスタムクエリー覧の「…」からカスタムクエリの「編集」「削除」が可能になりました。

編集時に、**新しいカスタムクエリを作成(別名で保存)**を選べるようになりました。

マイカスタムクエリ demo	+ フィルタを選択	3	
スタムクエリ ウォッチしているチケット …	☑ ステータス	未完了	~
不具合一覧 / 編集			
今月の完了件 回 削除	グループ条件	~	
報告したチケット			
担当しているチケット	□上位チケットを	含める	
更新したチケット	✓適用 ピクリア	新年 17カフ	タムクエリを作成
期日が近いチケット	▽ 適用 じックア	画利しいカス	タムクエリをTFIX
期日超過の未完了チケット			

マイカスタムクエリ demo	適用中 期日が近い	チケット		
カスタムクエリ ウォッチしているチケット	+ フィルタを選択			
不具合一覧	☑ ステータス	未完了	~	
報告したチケット	☑期日	今後N日	~	6 日
担当しているチケット				
更新したチケット				
✓ 期日が近いチケット	グループ条件	~		
期日超過の未完了チケット	□ 上位チケットを含	かる		
	✓適用 ピクリア	■カスタムクェ	リを保存	字 ~
		/ 適用中のカ	コスタムク	フエリを編集
		+ 新しいカス	1 1 1 1 1 7 7	= 1.1 * //- c*





カスタムクエリを新規で「新規作成している」場合は「作成」ボタンが、

「編集している」場合「編集」ボタンが表示され、判別できるようになりました。



グループ条件の選択



「表示する項目」を押下し、開閉することで選択できるようになります。

「グループ条件」を選択し、使用してください。



グループ条件の選択



画面左上の「クエリ」ボタンを押下することで左側からメニューが現れます。 「グループ条件」を選択し、「適用」ボタンを押下して使用してください。



操作変更点

オプション部分・ベースライン

オプション選択



画面の上部にある、「オプション」ボタンを押下することで開閉が可能です。 適用したいオプションを選択し、「適用」ボタンを押下して使用してください。



オプション選択



ガントチャート表内の右上部にある「・・・」ボタンを押下することで専用メニューが開きます。 適用したいオプションを選択することで即座に反映されます



ベースライン保存



ガントチャート表内の右上部にある「ベースライン保存」を押下することで ベースラインをスナップショット保存できます。




ベースライン保存



ガントチャート表内の右上部にある「ベースラインなし」を押下することで ベースラインをスナップショット保存できます。

タイトルを入力せずに保存を押すとタイトルが保存時間で保存させれます。



ベースライン表示



画面の上部にある、「オプション」を開き、

「ベースライン表示」より任意のベースラインを表示することができます。



ベースライン表示




ガントチャート表内の右上部にある「ベースラインなし」を押下することで ベースライン選択/表示できます。また、ベースライン名を編集できるようになりました。







ベースラインのイナズマ線の基準日が「本日」から「保存時の日付」変更されました。 これによりベースライン保存時と現在とを比較しやすくなります。



操作変更点

オプション項目の新旧位置


オプション項目の位置



旧ガントの「オプション」項目から新ガントの「オプション」項目の対比は以下の通り。

旧ガント

新ガント



オプション項目の位置



旧ガントの「オプション」項目から新ガントの「表示する項目」の「表示オプション」に移行した項目は以下。

ン スチケット イナプマ線 白ブロジェクトを含むト位プロジェクト ト位チケット コメント吹き出し	表示オプション	カスタムソート	
るチケット イナズマ線 自プロジェクトを含む上位プロジェクト 上位チケット コメント吹き出し プロック先 次のチケットに先行 □ 表示 ☑ 表示 □ 表示 □ 表示 □ 表示 □ 表示	✓ ツリー構造を保つ✓ 自プロジェクトを含む上位プロジェクト	ூ 直前のカスタ	ムソートを復元
ディカルパス マイルストーン 空のバージョン ステータス色 休業日 マイルストーン 製示 製数クリティカルパスを計算する マイルストーン 製示 型表示 ② 表示	□空のプロジェクト □空のパージョン	回 適用中のカス	タムソートを解除
	表示項目 間デフォルト項目を選択		
	□# 図開始日□プロジェクト 図期日	□ 最新のコメント □ 実開始日	題名
	□トラッカー □予定工数	□実終了日	ステータス
	□親チケット □合計予定工数 □親チケットの題名 □作業時間	□残工数(Lychee)□合計残工数(Lychee)	担当者
	✓ステータス □合計作業時間	□コメント	開始日
	□優先度 □進捗率 □ 類名 □ 作成日	□ 作業難易度 □ ポイント	期日

オプション項目の位置



旧ガントの「オプション」項目から新ガントの「クエリ」に移行した項目は以下。







旧ガントの「オプション」項目から削除された項目としては以下の通り。

ション								
連するチケット	イナズマ線	自プロジェ	:クトを含む上位プロ	コジェクト	上位チケット	コメント	吹き出し	
■ブロック先■次のチケットに先行	□表示	✓ 表示			□表示	□ 表示(=)
リティカルパス	ベース・	ライン表示	マイルストーン	空のバー	ジョン ステ・	ータス色	休業日	
表示 複数クリティカルパスを計算	する・		✓ 表示	□表示	✓ 表	示	✓ 表示	

- ステータス色
 - 理由:ステータス欄のステータス名の横に色記載がある。
- 背景色を変更した場合に視認性が悪くなるため削除。

操作変更点

表示する項目・ソート条件部分

表示する項目の選択



画面の上部にあり、「表示する項目」ボタンを押下することで開閉が可能です。

表示したい項目を「→」で「選択された項目」に、表示したくない項目は「←」で「利用できる項目」に移動させて、「適用」ボタンを押下して使用してください。



表示する項目の選択



表内の左上部にある「設定(三本線)」ボタンを押下することで専用メニューが開きます。 表示項目についてはチェックBOXのチェックを変更することで即座に列追加・削除されます。



表示する項目の並び替え



また、表示項目の順番は右部の項目をドラック&ドロップすることで表示順を変更することが可能です。



ソート条件の選択



画面の上部にあり、「ソート条件」ボタンを押下することで開閉が可能です。 ソート条件にしたい順に上から設定してください。



ソート条件の選択



新ガントではソート設定はなく、列項目をワンクリックするだけで並び替えできます。



操作変更点

表示期間部分

表示期間の変更



表示期間はガントチャート表の上部の左部、右部の選択によって変更が可能です。

+ ♥ ダッシュポード 概要 活動 ロー	-ドマップ	チケット	○ カンバン	作業	時間	○ガン	トチャート5.0 [プレα]	○ガントチャート	Wiki	設定	
ガントチャート								PDF 법ベース	ライン保存	ja;	全画面モー
▼ フィルタ											
回 表示する項目											
テソート条件											
6 ヶ月分 5月 ~ 2025 ~ ~ 道月	目 ピクリフ	₽ 日保存						日別(大) / 日	日別(小) / 週別	到 / 月	別(大) / 月別(
◎ 新しいチケット → チケット連続追加 🦠 Undo	Redo	? シミュレーシ	ョン 🚥 パラ	レルビュー	(D)	数見える	K .				○更新
							2025-	5			
				1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22 23 24 2	25 26 27 28 29	30 31	2 3 4 5
題名	担当者	開始日	期日	木金土	日月火	水木金	土日月火水木金	土日月火水木金土日	日月火水木	金土E	月火水木:
- 4 自動販売機開発プロジェクト		05/22	2026/01/02								

表示期間の変更



表示期間の指定は新ガントではありません。左右スクロールでどこまでも変更可能です。 今日の日付を中心に戻す場合、「→ | ←」ボタンを押下してください。

表示形式に関してはガントチャート表内の右上の方の虫眼鏡ボタンで変更できます。 またその間の「V(下向き記号)」を押すと従来同様の選択も可能です。

	▼クエリ 十新しいチケット ①	も元に戻す さやり直し ロ シミュレー	-ション © パラレルビュー © 工数見える化	
	辞		≪ ←I 2025-5	2025-6
	題名 ^	- ス 担当者 開 期日	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161749102021322324252627282930 1 2
	1 多自動販売機開発ブ	04/22 06/2 04/22 06/2	2	CLICK!
○ ダッシュボード 概要 活動	ロードマップ チケット 〇カン	パン 作業時間 〇 ガントチャート5.0	[プレo] 〇ガントチャート Wiki 設定	
7 クエリ +新しいチケット ◎ 台元に	関す ごやり直し 貸シミュレーション	€ パラレルビュー € 工数見える化		C 930 (ds)
アクエリ 十新しいチケット ① 5元に 音	原す ご やり自し ご シミュレーション ≪ ←I	○パラレルビュー ○ 工数見える化 2025-5	2025-6	
クエリ 十新しいチケット ① 台見に	関す ごやり直し 貸シミュレーション	€ パラレルビュー € 工数見える化		(2) ANI (x)

操作変更点

チケット操作部分

旧ガント

チケット操作



			30000000	100000	
CLICK!	プレミスの構想			2	
プロジェクト・	Redmineプラグインの開発(LGC)			☑工数を日数で実	
ステータス・	新規	開始日	2025/05/23	Ų	
優先度・	通常	期日	2025/06/03	CLICK!	
担当者	宏行大橋	実開始日			
カテゴリ	問い合わせ	実終了日			
対象バージョン		進抄率	0	0%	
親チケット		予定工数	1日		
		残工数(Lychee)			
		作業時間			
ポイント	5	委託先			
説明					
作業時間を記録(o				
ファイル					
唱 コメント (o				○履歴	

プロジェクト・	Redmineプラグイ	ンの開発(LGC	c) ~		✓工数を日数	枚で表示する □ プライ
ステータス・	新規	~		開始日	2025-05-23	■□前倒し不可
優先度・	通常・			期日	2025-06-03	
担当者	宏行 大橋 💙			実開始日		
カテゴリ	問い合わせ	•		実終了日		
対象パージョン	-			進抄率	0% ~	
親チケット				予定工数	1 B	
				残工数(Lychee)	В	
				作業時間		
ポイント	5			委託先		
説明 / 編集						
作業時間を記録 🕥						
設計作業	2 025-06-06	3	8 9 (10)			
コメント				絙传 I	たい内容	た亦 市 に
編集 プレビュー	в І ⊻ ≎	C H1	нз нз	- 1-	「保存」を	
閉じる						n
						/_/

新ガント チケット操作



Redm	nineプラグインの開発(LGC)		#2248 6	能能			×
+	○ ダッシュボード 概要 活動 ロードマ	マップ チケット 🖸 カンパン	○パックログ 作 オンプレ	ミスの構想			
70	フェリ 十新しいチケット ① 与元に戻す ごぐ	9月直し 13シミュレーション ◎ パ					
垂	» ←I		20	ロバティ	コメント/履歴	作業時間	
	題名	25262728293031 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 1 説明				
1	■ Redmineプラグインの開発(LGC)	06/05 }	要件定義レビュー				
2	❸顧客要望の調査	顧客要望の調査 新規・0%・宮本 吉	プロジェク	7 h * Redmine	プラグインの開発(LGC)		
3	∅ ソリューションの決定 □ □ □ □ □ □ □	ソリューションの決定 新規・09	6・安井 久雄 ステータン	₹ 新規			
5	プラウドの構想	く クラウドの構想 新規・0%	・富田 健司 担当者	平岡厚吉			
6	② セキュリティ方針	+ セキュリティ方針 新規	逐76技	通常			
8	ICK! サポート範囲の決定 の外部システム連携	サポート範囲の決定 新新 外部システム連携 新	カテゴリ	フロント			
9	◎データベース設計	データベース設計	新規・0%・安井 久証 対象バーミ	ジョン			
10	₹ 運用方法の定義	運用方法の定義	新規・0%・赤石 ラ 親チケット				
11	スRedmineプラグインの開発(LGC)…	Redmineプラク	ブインの開発(LGC)_				
12	Redmineプラグインの開発(Lean)	(B. J 7 - 4	開始日	期日			
13	♠ Redmineプラグインの開発(LI クリ)	ックすると、	<u> </u>	-05-27 » 🗂 20	025-05-30		
14		rット編集画面が開きa	E す				
15		Heamine 2 77	インの開発(LGC)_				
16	DDDD ×	Redmine 754	ブインの開発(LGC)				322

新ガント チケット操作



プロジェクト* Redmineプラグインの開発(LGC) ステータス* 新規 担当者 平岡 厚吉 優先度* 通常 カテゴリ フロント 対象パージョン 親チケット - 期日	オンプレミスの構想		①入力したい項目にマウス 乗せるとグレーになります		
プロジェクト* Redmineプラグインの開発(LGC) ステータス* 新規 担当者 平岡 厚吉 優先度* 通常 カテゴリ フロント 対象パージョン 観チケット - 期日	プロパテ	1	コメント/腹歴	作業時間	
ステータス* 新規 担当者 平岡厚吉 優先度* 通常 カテゴリ フロント 対象パージョン 親チケット 開始日 期日	説明				
担当者 平岡 厚吉 優先度* 通常 カテゴリ フロント 対象バージョン 現 観チケット - 開始日 期日	プロジェクト・	Redmineプ	ラグインの開発(LGC)		
優先度* 通常 カテゴリ フロント 対象パージョン 親チケット - 期日	ステータス*	新規			
カテゴリ フロント 対象パージョン 親チケット - 期日	担当者	平岡厚吉			
対象パージョン 親チケット - 期日	優先度*	通常			
親チケット - 期日	カテゴリ	フロント			
開始日期日	対象バージョン				
	親チケット				
□ 2025-05-27 » □ 2025-05-30	開始日	期日			
	2025-05-27	» 🗂 2025	5-05-30		

オンプレミスの構想		②1クリックすると 入力項目が現れます		
プロパテ	1	コメント/履歴	作業時間	
説明				
702-41			CLICK!	
プロジェクト・	Redmineプラ	ラグイン 開発(LGC)	•	
ステータス*	新担	•		
说明				
~~~~				
カテゴリ	フロント		③入力して	
777 - 7				
対象バージョン				
	_	▼		
対象バージョン	14	<b>▼</b>		
対象バージョン親チケット	4	<b>▼</b>	CLICA	


## 操作変更点

ガントバー部分

#### ガントバー部分



ガントバーにカーソルを当てると、左右に+マークのみ表示されます。 バーの伸縮を行う際は、マウスの形で判別します。



#### ガントバー部分



ガントバーにカーソルを当てると、つまみが表示されます。




# 操作変更点

#### チケット追加モード(連続追加)



旧ガントチャートでは、チケット連続追加ボタンを押下後、トラッカーを設定してチケットを作成することができました。



#### チケット追加モード(連続追加)



新ガントチャートでは、ホットキー(ショートカットキー)で連続追加できます。

Shift + Alt (MacはShift + Option) でチケット作成モードのON/OFFが可能です。





#### 新ガントションモード中のチケット連続追加



シミュレーションモード中に、チケット連続作成が可能になりました。



#### チケット追加モード(チケットの階層化)



新ガントチャートではチケット追加中にチケット階層(親子関係)を変更できます。 チケット追加中によ**ボタン**で下の階層。

1ボタン で上の階層のチケットに設定することができます。






#### チケット追加モード(ガントバーで期間からチケットを作成)



新ガントチャートではガントバーをドラッグして、チケット期間を指定して チケット作成することができます。(ドラッグの場合、題名は「無題」になります)







チケット作成完了!題名は後で変更可能

#### マイルストーンの設定



マイルストーンとチケットを紐づける際にチケット番号を手入力します。



#### マイルストーンの設定



チケットを紐づける際にチケット番号を手入力する必要がありましたが、 マイルストーン作成時に対象のチケット行を選択するだけで、 簡単に紐づけができるようになりました。



#### 先行後続の関連付け



ガントバーにカーソルを移動すると表示される「+」ボタンを押下し、紐付けるチケットにカーソルを移動します。

黒い線が表示され、紐付けるチケットのガントバーをクリックすると先行後続の関連設定が行えます。




#### 新ガント

#### 先行後続の関連付け



- ・クリックするだけで、先行・後続の関連を簡単に設定できます。
- •右クリックで詳細に関連付けできます。

遅延日数設定やブロック設定、前倒し設定したい場合に利用します。



## 詳細に設定する場合 CLICK! 遅延: 0 日 □前倒し不可 次のチケットに先行 ブロック先 X ②右クリックで詳細設定も可能


#### 新ガント

#### 先行後続の関連付け



- ・先行後続の関連付けの際、遅延日数の入力が不要になりました。 遅延日数は「ガントチャート上の遅延日数期間分」が自動設定されます。
  - ※注意:旧ガントの遅延日数の設定と同じ仕様となりますので、前倒しできません。


前倒しする場合は、一度先行後続関係を解消ください。



#### 先行後続の関連付けの解除



該当のチケットの詳細画面から、関連付けの解除操作を行います。






#### 先行後続の関連付けの解除



ガントチャート上の関連線をクリックするだけで、関連付けを簡単に解除できるようになりました。








遅延時の色付けを、進捗バーが赤くなる表示から、行全体の背景が赤くなる表示に変更しました。 ガントバーが表示されていない期間を表示している場合でも遅延に気づきやすくなります。



#### ガントチャートの折りたたみ表示



ガントチャート左下の番号を押下すると、階層ごとに折りたたみ表示が可能です。



#### 新ガント

CLICK!

#### ガントチャートの折りたたみ表示



一括開閉ボタン表示が番号から□□形式になりました。




#### プロパティエリアの開閉





プロパティエリアの開閉が可能になりました。 ガントチャートのエリアが広がり、プロジェクトでも全体像を把握しやすくなります。





#### PDF出力



ダウンロードのリンクをクリックし、サイズと向きを指定して、 ガントチャートを PDFでダウンロードすることができます。



#### PDF出力



ガントチャートエリアでは期間指定を行わないため、 ダウンロード時に期間を指定できるように項目が追加されています。

辈	» <b>∢</b>		期間指定エリアの追加	期間	2025/04/16 🗖 - 2025/09/16 🗖
	題名		701月1日に二フノ 47週間	743,1-4	
1	<b>書</b> 自動販売機開発プロジェクト			サイズ	A4 🕶
2	<b>**</b> 自動販売機開発プロジェクト_ソフト			向き	●横■ ○縦■
3	<b>▽ ②</b> αバージョン				20 mm
	~ ⑩ 購入ボタン制御機能			余白	10 mm 10 mm
	の要件定義作業		¬作業中·30%·斉藤 正之		20 mm
	② 基本設計		4		
	詳細設計			ヘッダー (左)	
	◎コーディング				
	◎ 単体テスト			ヘッダー (中)	
)	が結合テスト	<			
1	~ ❷ おつりボタン制御機能			ヘッダー (右)	
2	● 要件定義作業		□着手前・0%・篠崎 来未		
3	●基本設計		4	付加情報	☑プロジェクト名 ☑現在の日付
4	● 詳細設計				
5	⊚ コーディング				PDFをエクスポー!
6	● 単体テスト				
17	●結合テスト				

その他便利機能

#### オートスケジュール



あらかじめ「担当者」と「予定工数」を入力しておくと、

自動でスケジューリングしてくれる機能をご活用いただけます。





#### 新ガントオートスケジュール



操作は、旧ガントとほとんど変わりません。





#### パラレルビュー・工数見える化



ガントチャート表の上部にある各ボタンを押下することでモードに変わります。 各種機能の詳細についてはマニュアルをご参照ください。

+ ♥ ダッシュボード 標要 活動 ロードマップ チケット ♥ カンバン 作業	時間
ガントチャート	■ PDF │ ¦ ベースライン保存 │ 河 全画面モード
▼ フィルター	
✓ ステータス 未完了 ∨	
フィルタ追加	
<b>ネオプション</b>	
回 表示する項目	
〒 ソート条件	
6 ヶ月分 5月 ∨ 2025 ∨ ✓適用 ピクリア 🖬保存	日別(大) / 日別(小) / 週別 / 月別(大) / 月別(小)
③ 新しいチケット │ ♂チケット連続追加 │ へ Undo │ Redo │ ⊘ シミュレーション ○ □ パラレルビュー	-   <b>□ 工数見える化</b> □ 更新
r-/\	2025-5
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
題名 担当者 ステーCLICK! 始日 本 期日	木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土E

#### 新ガント

#### パラレルビュー・工数見える化



ガントチャート表の上部にある各ボタンを押下することでモードに変わります。

機能的には旧ガントと変更ありません。

各種機能の詳細についてはマニュアルをご参照ください。



## 困ったときのヘルプ『ココミテ』





くお問い合わせ先>

#### テクマトリックス株式会社

TechMatrix

ソフトウェアエンジニアリング事業部

電話: 03-4405-7853

メール: lychee-info@techmatrix.co.jp

URL : https://lychee.techmatrix.jp/

本資料は、開発元:株式会社アジャイルウェアが制作した資料です。